

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Астрахани «ГИМНАЗИЯ № 3»**

(МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»)

Шаумяна пл, строение 1а, г. Астрахань, 414000

тел./факс (8-8512) 51-91-71; 8512519171@platforma.school; <http://www.gimnas3.ru>

ОКПО 44119222; ОГРН 1033000814758; ИНН/КПП 3015041277/301501001

Дорожная карта

Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково"

ООО "Мобильное Электронное Образование" федерального значения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани
«Гимназия №3»**

по направлению инновационной деятельности

Использование инновационного приложения «Цифровой помощник МЭО» в педагогической практике

Тема инновационной работы:

«Применение Цифрового помощника МЭО как средства персонализированной системы устранения пробелов в знаниях учащихся».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
1.1.	Проведение педагогического совета в целях мотивации педагогического коллектива к саморазвитию по проблематике инновационного проекта, рассмотрению и принятию проекта инновационной деятельности (ИД)	Январь, 2024	Руководители ОО, координатор ИД	Протокол педсовета
1.2.	Издание распорядительных актов о разработке инновационного проекта, его утверждении, (закреплении «зоны ответственности», распределение функций, сроков выполнения и т.д.)	Январь, 2024	Руководитель ОО	Приказ(-ы) организации
1.3.	Участие в установочном семинаре, в тематических консультациях (по запросу)	с января 2024, далее - в течение года	Проектная команда, команда внедрения, творческие группы	


1.4.	Регистрация руководителя инновационной деятельности и педагогов в цифровой среде «Цифровой помощник МЭО» (ЦП МЭО»)	Январь, 2024	Координатор ИД	Доступ к ресурсам «ЦП МЭО»
1.5.	Изучение контента «ЦП МЭО», его функций, преимуществ и возможностей для всех участников образовательных отношений: учащихся, педагогов, родителей	Январь, 2024	Координатор, участники ИД	
1.6.	Мониторинг психолого-педагогической готовности педагогов к принятию новаций и профессиональному самоизменению	Январь, 2024	Руководитель/координатор ИД, педагог-психолог	Статистика и ее анализ
1.7.	Тренинги командообразования под задачу проблемного анализа актуального состояния организации и персональной педагогической практики	Январь, 2024		
1.8.	Работа творческих групп по изучению возможностей образовательного веб-приложения «ЦП МЭО» по направлениям инновационного проекта	Январь, 2024	Руководитель/координатор ИД, педагог-психолог	Создание оргструктуры реализации ИП через систему подзадач и суммарных задач.
1.8.1.	- освоение предметно-ориентированного обучающего контента ЦП (цифровой сборник задач и упражнений, диагностических проверочных работ и др.) по выбранным предметам учебного плана		творческие группы, команды внедрения инновационных продуктов	Теоретическая подготовка педагогов к интеграции «ЦП МЭО» в образовательную деятельность
1.8.2.	- организация совместной работы и взаимодействия на основе использования возможностей «личных кабинетов» для учителя, ученика и родителя		творческие группы, команды внедрения инновационных продуктов	
1.8.3.	- возможности персонализированного образования на основе адаптации «ЦП МЭО» под потребности и интересы учащихся: дифференциация уровней сложности учебного материала, видов помощи (банк персонализированных заданий «под пробель», опция «подсказки», помощники чат-боты и др.)		творческие группы, команды внедрения инновационных продуктов	

1.8.4.	- функции, инструменты и сервисы ЦП МЭО (назначение заданий, «тепловая карта» и т.п.), обеспечивающие эффективную работу учителя: оптимизация процесса выполнения рутинных операций (планирование, формирование отчетов, проверка, оценивание и др.)		творческие группы, команды внедрения инновационных продуктов	Создание тематического раздела на сайте ОО «Инновационный проект – в действии»,
1.9.	Организация работы тематического раздела на сайте ОО «Инновационный проект – в действии», поддержка содержания раздела в актуальном состоянии	Январь 2024, далее - постоянно	Руководитель ОО, координатор ИП	Проект изменений локального акта
1.10.	Разработка проекта изменений в локальный акт о распределении стимулирующего фонда в целях стимулирования участников ИП. Рассмотрение его в коллективе ОО, утверждение.	Январь, 2024	Руководитель ОО, творческая группа, профком	Проект направлений и показателей планомерного внутреннего мониторинга реализации Программы развития
1.11.	Разработка направлений и показателей планомерного внутреннего мониторинга реализации инновационного проекта, подбор методик оценивания и интерпретации результатов	Январь, 2024	Координатор ИП, педагог-психолог	Проект модели
1.12.	Проектирование внутригимназической модели методического сопровождения инновационной деятельности педагогов	Январь, 2024	Заместитель руководителя ОО, координатор инновационного проекта	
II.	II этап: февраль 2024г. – ноябрь 2025 г., этап реализации Проекта			
2.1.	Регистрация учащихся в цифровой среде «ЦП МЭО»	Февраль 2024, далее – по необходимости	Координатор проекта	Доступ учащихся к контенту «ЦП МЭО»
2.2.	Включение контента и инструментов «Цифровой помощник МЭО» в образовательную деятельность в контексте повышения результативности образовательной деятельности (устранение пробелов в знаниях учащихся)	с февраля 2024, далее – на постоянной основе	Координатор проекта, творческая группа учителей	Наработка опыта по использованию в педагогической практике веб-ресурса «ЦП МЭО»
2.3.	Участие в вебинарах-консультациях МЭО (по возникающим вопросам)	с февраля 2024, далее по необходимости	Координатор проекта, творческая	Оказание оперативной методической помощи, восполнение информационных профдефицитов

			группа учителей	
2.4.	Участие в тематических семинарах с участием разработчиков веб-сервиса «ЦП МЭО»	Февраль-ноябрь, 2024	Координатор проекта, творческая группа учителей	Рекомендации в адрес разработчиков веб-ресурса «ЦП МЭО» по совершенствованию, коррекции, обогащению контента, опций и т.п.
2.5.	Разработка, последующее заполнение чек-листа по решению задач инновационного проекта и достижения планируемых результатов работы с контентом и инструментами «ЦП МЭО» в контексте повышения эффективности образовательной деятельности ФГ (достижения планируемых результатов по развитию ФГ учащихся и др.)	Февраль-ноябрь, 2024	Координатор проекта, творческая группа учителей	Создание методического продукта (сборника заданий, сценариев праздников, досугов, а также сценариев праздников, досугов, а также дидактических материалов и др.)
2.6.	Разработка методического продукта (сборника заданий, концептов заданий, сценариев праздников, досугов, а также дидактических материалов и др.) из опыта использования веб-ресурса «ЦП МЭО» в практике ликвидации пробелов в знаниях учащихся (и/или поисково-исследовательской инициативы, творческого мышления, самостоятельности, «мягких навыков» и др.), росте образовательных результатов и эффективности образовательного процесса	с февраля 2024, далее - постоянно	Координатор проекта, творческая группа учителей	
2.7.	Подготовка и проведение внутришкольных образовательных мероприятий по обмену опытом использования контента и инструментов «Цифровой помощник МЭО» в предметном обучении, развитии, детско-взрослом метапредметном развитии, коммуникации с родителями, взаимодействии, коммуникации с родительской общественностью и т.п.	Февраль – ноябрь, 2024	Координатор инновационного проекта, замдиректора по УВР, руководители предметных МО	
2.8.	Мониторинг успешности реализации инновационного проекта; интерпретация результатов мониторинга	Июнь, 2024 г.	Координатор инновационного проекта	Промежуточный контроль реализации проекта: своевременная корректировка дорожной карты
2.9.	Трансфер опыта через открытые показы, публикации, участие в конкурсах, конференциях, форумах по	В течение 2024 г.	Координатор проекта,	Внешняя экспертиза инновационного опыта.

	различным аспектам реализации проекта инновационной деятельности		творческая группа учителей	
2.10.	Участие в конференции МЭО по демонстрации лучших инновационных практик и их результатов	Август-ноябрь, 2024	Координатор проекта, творческая группа учителей	Внешняя экспертиза инновационного опыта. Распространение опыта ИД
2.11.	Подготовка отчёта о промежуточных результатах апробации контента и инструментов «ЦП МЭО»	Июнь	Директор, координатор ИП	Итоговый отчет о реализации проекта ИД
III.	III этап – декабрь 2024 – 01 января 2025 г., рефлексивно-аналитический			
3.1.	Организация и проведение открытых образовательных мероприятий по демонстрации опыта и результатов реализации проекта ИД	Декабрь, 2024	Координатор проекта, творческая группа учителей	Трансфер опыта развития ОО в образовательное пространство
3.2.	Мониторинг реализации Проекта ИД	Декабрь, 2024	Координатор проекта, творческая группа учителей	Отслеживание соответствия итоговых результатов реализации проекта планируемым результатам; прогнозирование дальнейших тенденций развития ИД ОО
3.3.	Подготовка статьи в Альманах инновационных практик МЭО, сборник материалов конференций МЭО и др.	Декабрь, 2024	Пед. коллектив под руководством администрации	Статьи в Альманах инновационных практик МЭО, сборник материалов конференций МЭО и др.
3.4.	Подготовка итогового отчёта о результатах инновационной деятельности по использованию веб-сервиса «ЦП МЭО» в образовательной практике	Декабрь, 2024	Руководитель ОО, координатор ИД	Итоговый отчёт о результатах инновационной деятельности по использованию веб-сервиса «ЦП МЭО» в образовательной практике
	Педагогический совет «Определение перспектив дальнейшего развития»	Декабрь, 2024	Руководитель ОО, координатор ИД	Протокол педсовета

Директор



Н.И. Меланьина